

Riskanalys

Projektname [Namn på projektet]
Projektledare [Namn på projektledare]
Projektperiod [Fr.o.m - t.o.m]

Miniriskmetoden

SAN Sannolikhet att händelsen inträffar. Skala 1 - 5
KON Konsekvens om händelsen inträffar. Skala 1 - 5
R/V Riskvärde (sannolikhet * konsekvens)

#	Identifierad risk	SAN	KON	R/V
R1	Leverans av material försenas	3	3	9
R2	Kritisk personal (utvecklare) blir sjukskriven	2	4	8
R3				
R4				
R5				
R6				
R7				
R8				

Riskhanteringsplan / Åtgärdsplan

Risk-#	Risk	#	R/V	Åtgärd	Ansvar.
R1	Materialförsening	RÅ1		Upphandling alternativa leverantörer samt kontraktering.	Peder Q
		RÅ2			
		RÅ3			
		RÅ4			
		RÅ5			
		RÅ6			
		RÅ7			
		RÅ8			